

Scheda 3 - Cronoprogramma																	
PNRR M5C2 - 1.2- Percorsi di autonomia per persone con disabilità																	
	Totale	2022		2023				2024				2025				2026	
		III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM
A – Definizione e attivazione del progetto individualizzato																	
A.1 – Costituzione o rafforzamento equipe			X	X	X												
A.2 – Valutazione multidimensionale			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A.3 – Progettazione individualizzata			X	X	X	X	X										
A.4 – Attivazione sostegni			X	X	X	X	X	X	X								
B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza																	
B.1 – Reperimento alloggi			X	X	X												
B.2 – Rivalutazione delle condizioni abitative						X	X	X	X								
B.3 – Adattamento e dotazione delle abitazioni									X	X							
B.4 – Attivazione sostegni domiciliari e a distanza											X	X					
B.5 – Sperimentazione assistenza e accompagnamento a distanza											X	X	X	X	X	X	X
C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza																	
C.1 – Fornitura della strumentazione necessaria			X			X	X		X	X			X	X			
C.2 – Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Target beneficiari <i>(Indicare il numero di beneficiari del progetto nei trimestri in cui è articolato il cronoprogramma)</i>	12	0	1	0	4	0	0	4	0	0	0	3	0	0	0	0	0